

Raport roczny z realizacji „gminnego programu rewitalizacji miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku” za rok 2024



Wydział Rozwoju Miasta

Siemianowice Śląskie, czerwiec 2025 rok

Raport roczny za rok 2024

Wprowadzenie

Monitoring i ewaluacja to jedne z instrumentów stymulowania procesów rozwoju rewitalizacji w jednostkach samorządu terytorialnego. Na podstawie załącznika do Uchwały Nr 731/2023 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku”, zgodnie z ujętym

w programie „Harmonogramem realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji” raz w roku w drugim kwartale należy sporządzać Raport Roczny oraz przedłożyć go Komitetowi Rewitalizacji. W programie przyjęto wskaźniki do monitorowania oraz ich wartości bazowe na rok 2022, które prezentowane są również rok rocznie w Raporcie o stanie Miasta.

Raport zawiera najważniejsze informacje dotyczące działań rewitalizacyjnych podjętych w 2024 roku. Celem sporządzania corocznych raportów jest informacja w zakresie monitorowania postępu i stopnia realizacji działań zapisanych w programie. Bazą do sporządzenia raportu są dane przekazane przez właściwe komórki Urzędu Miasta odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań oraz „Karty monitorowania wskaźników Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku”.

Za monitorowanie procesu rewitalizacji odpowiedzialny jest Zespół zadaniowy do spraw rewitalizacji powołany Zarządzeniem Nr 3368/2022 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 21 grudnia 2022 r. i częściowo zmieniony Zarządzeniem Nr 3728/2023 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 23 czerwca 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 690/2025 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 31 marca 2025 r.

Proces uchwalenia


„Gminny Program Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku” został przyjęty jako załącznik do Uchwały Nr 731/2023 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku”.

Zmiana „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku” została przyjęta Uchwałą Nr 33/2024 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku”. Zmiana podyktowana była oceną przeprowadzoną przez Zespół

ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zasady opiniowania gminnych programów rewitalizacji zostały określone dopiero po dwóch miesiącach od przyjęcia programu rewitalizacji.

Poniżej znajduje się broszura informacyjna dotycząca procedury sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.



Opiniowanie przez UM WSL i wpisanie do wykazu GPR

- 1) W październiku 2024 r. przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zmianę GPR (podyktowaną otrzymaną w lutym 2024 r. oceną

Raport roczny za rok 2024

merytoryczną) w celu dokonania oceny merytorycznej przez Zespół ds. rewitalizacji UM WSL.

- 2) W listopadzie poinformowano o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej, w związku z czym możliwe było wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o zaopiniowanie GPR.
- 3) W grudniu otrzymano informację, że GPR został zaopiniowany pozytywnie w zakresie możliwości jego finansowania w ramach programu FE SL 2021-2027 oraz wpisany do Wykazu Gminnych Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego w ramach FE SL 2021-2027, co daje możliwość ubiegania się o wsparcie projektów rewitalizacyjnych ze środków programu FE SL 2021-2027.

Działania rewitalizacyjne w 2024 roku

- 1) 17 września zorganizowano spotkanie dla przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, podczas którego przedstawiono ofertę Funduszy Europejskich dla Śląskiego.
- 2) 3 października przedstawiciele Wydziału Rozwoju Miasta podczas spotkania grupy roboczej ds. rewitalizacji na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego zaprezentowali doświadczenia i dobre praktyki związane z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji.
- 3) Zorganizowano dwa spotkania z mieszkańcami w ramach „Czwartków z rewitalizacją”, które odbyły się 10 października i 5 grudnia w Willi Fitznera w Siemianowicach Śląskich.
- 4) Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji spotkał się 13 maja i 2 października. Podczas spotkań omawiano sprawy bieżące i plany dotyczące podejmowanych inicjatyw rewitalizacyjnych.
- 5) 26 listopada odbyło się posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, podczas którego omówiono działania na 2025 r., a zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego omówili kwestie związane z rewitalizacją i dobrymi praktykami.

1	WIZJA	1	CEL GŁÓWNY
3	CELE STRATEGICZNE	24	CELE SZCZEGÓŁOWE
8	POTENCJAŁÓW ROZWOJOWYCH	8	KIERUNKÓW DZIAŁAŃ
22	ZJAWISKA PROBLEMOWE	24	WSKAŹNIKI DO MONITOROWANIA
11	PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH	10	PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH

Cele GPR

Cel główny – Poprawa jakości warunków życia w Siemianowicach Śląskich na obszarze rewitalizacji.

Cele strategiczne:

- 1) CS.1. Szczęśliwy, aktywny, świadomy Siemianowiczanie na obszarze rewitalizacji;
- 2) CS.2. Zmodernizowany infrastrukturalnie i dostępny obszar rewitalizacji Siemianowic Śląskich;
- 3) CS.3. Zrównoważony gospodarczo-środowiskowo-przestrzennie obszar rewitalizacji Siemianowic Śląskich.

Cel strategiczny 1 Szczęśliwy, aktywny, świadomy Siemianowiczanie na obszarze rewitalizacji		
Korelacja z problemem	Cel szczegółowy	Mierniki osiągnięcia celu
P1	CS1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa	1) Liczba zameldowanych na OR 2) Liczba bezrobotnych na OR
P1, P20	CS1.2 Tworzenie i wzmocnienie więzi społecznych na OR	1) Liczba wydarzeń miejskich (kulturalnych, sportowych itp.) na OR 2) Liczba projektów ukierunkowanych na

Cel strategiczny 1 Szczęśliwy, aktywny, świadomy Siemianowiczanie na obszarze rewitalizacji		
Korelacja z problemem	Cel szczegółowy	Mierniki osiągnięcia celu
		aktywizację społeczno-zawodową w mieście, które wsparciem obejmują OR
P1, P11, P12	CS1.3 Kształtowanie postaw obywatelskich i kreowanie liderów miejskich	1) Liczba programów/szkoleń związanych z nabywaniem kompetencji miękkich i cech przywódczych 2) Liczba młodzieży zaangażowanej w działania miejskie/rok (wolontariat, szkolenia, spotkania)
P1, P20	CS1.4 Stabilny rozwój i wsparcie 3-go sektora	1) Liczba zorganizowanych wydarzeń przez NGO na OR 2) Liczba działań miejskich dedykowanych NGO
P1, P11, P12	CS1.5 Podniesienie poziomu kapitału społecznego mieszkańców	1) Liczba osób głoszących w BO 2) Liczba spotkań/konsultacji/spacerów miejskich (etc.) dedykowanych włączeniu mieszkańców w procesy decyzyjne 3) Liczba szkoleń/programów edukacyjnych dedykowanych mieszkańcom
P1, P17, P20	CS1.6 Poprawa wizerunku i integracja OR z pozostałą częścią miasta	1) Liczba kampanii promujących miasto w mediach

Cel strategiczny 1 Szczęśliwy, aktywny, świadomy Siemianowiczanie na obszarze rewitalizacji		
Korelacja z problemem	Cel szczegółowy	Mierniki osiągnięcia celu
		2) Liczba budynków na OR, które zmodernizowano w zakresie elewacji zew.
P10, P18	CS1.7 Zmniejszenie problemów opiekuńczo-wychowawczych na OR	1) Liczba osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej w związku z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 2) Liczba rodzin zaangażowanych w projekty społeczne, związane z przeciwdziałaniem i zmniejszeniem problemów wychowawczych
P18	CS1.8 Większa dostępność usług społecznych i zdrowotnych	1) Liczba usług społecznych realizowanych przez miasto 2) Liczba usług zdrowotnych realizowanych przez miasto

Cel strategiczny 2 Zmodernizowany infrastrukturalnie i dostępny obszar rewitalizacji Siemianowic Śląskich		
Korelacja z problemem	Cel szczegółowy	Mierniki osiągnięcia celu
P19	CS2.1 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej OR	1) Liczba przystanków i linii komunikacji publicznej na OR 2) Liczba km wybudowanych /wyremontowanych dróg na OR

Cel strategiczny 2 Zmodernizowany infrastrukturalnie i dostępny obszar rewitalizacji Siemianowic Śląskich		
Korelacja z problemem	Cel szczegółowy	Mierniki osiągnięcia celu
P14, P15	CS2.2 Poprawa jakości infrastruktury w zdegradowanej substancji mieszkaniowej OR	1) Liczba budynków mieszkalnych na OR po modernizacji 2) Liczba budynków gminnych pozostających do modernizacji na OR
P13, P14, P15	CS2.3 Poprawa estetyki przestrzeni miejskich	1) Liczba zmodernizowanych przestrzeni publicznych na OR 2) Liczba zmodernizowanych w zasobie komunalnym podwórek na OR
P21	CS2.4. Dbłość o porządek i czystość w mieście	1) Liczba wykroczeń odnotowanych przez SM na OR dot. zaśmiecania przestrzeni miejskich 2) Liczba wykroczeń odnotowanych przez SM związanych z porządkiem miejskim
P15	CS2.5 Zwiększenie dostępności dla osób o specjalnych potrzebach	1) Liczba budynków publicznych dostosowanych do potrzeb grup o specjalnych potrzebach 2) Liczba przestrzeni publicznych dostosowanych

Cel strategiczny 2 Zmodernizowany infrastrukturalnie i dostępny obszar rewitalizacji Siemianowic Śląskich		
Korelacja z problemem	Cel szczegółowy	Mierniki osiągnięcia celu
		do potrzeb grup o specjalnych potrzebach
Cel strategiczny 2 Zmodernizowany infrastrukturalnie i dostępny obszar rewitalizacji Siemianowic Śląskich		
P15	CS2.6 Poprawa jakości warunków bytowych mieszkańców OR	1) Liczba mieszkań wyposażonych w sanitariaty 2) Liczba mieszkańców w zasobie gminnym pozostających w mieszkaniach bez sanitariatów wewnątrz.
P4, P5, P21	CS2.7 Poprawa bezpieczeństwa na OR	1) Liczba kamer monitoringu miejskiego na OR 2) Liczba przestępstw ogółem na OR
P20	CS2.8 Tworzenie miejsc/instytucji o znaczeniu rozwojowym dla mieszkańców	Ilość utworzonych np.: świetlic/domów opieki/miejsc integracji społeczno-edukacyjno-kulturalnej

Cel strategiczny 3 Zrównoważony gospodarczo-środowiskowo-przestrzennie obszar rewitalizacji Siemianowic Śląskich		
Korelacja z problemem	Cel szczegółowy	Mierniki osiągnięcia celu
P17, P22	CS3.1 Zwiększenie atrakcyjności OR dla potencjalnych inwestorów	1) Liczba nowych inwestycji przemysłowo-usługowo-handlowych na OR 2) Liczba działek miejskich przeznaczonych na sprzedaż pod przemysł i usługi na OR
P11, P12, P17	CS3.2 Wzmocnienie Potencjału kadr siemianowickich przedsiębiorstw na OR	1) Liczba osób bezrobotnych, które podjęły pracę w firmach na terenie OR po przejściu wsparcia szkoleniowego otrzymanego z PUP 2) Liczba szkoleń dedykowanych przedsiębiorcom organizowanych przez miasto
P11, P12, P17	CS3.3 Rozwój szkolnictwa branżowego i specjalizacji kształcenia zawodowego	1) Liczba wspartych placówek oświatowych, gdzie zmodernizowano infrastrukturę kształcenia zawodowego 2) Liczba uczniów korzystających z nowej infrastruktury 3) Liczba uczniów zamieszkujących OR


Cel strategiczny 3 Zrównoważony gospodarczo-środowiskowo-przestrzennie obszar rewitalizacji Siemianowic Śląskich		
Korelacja z problemem	Cel szczegółowy	Mierniki osiągnięcia celu
		uczęszczających do szkół zawodowych
P16, P15	CS3.4 Stopniowa likwidacja niskiej emisji	1) Liczba przyznanych dotacji do wymiany źródła ogrzewania przez miasto 2) Liczba budynków w zasobie komunalnych podłączonych do sieci ciepłowniczej
Cel strategiczny 3 Zrównoważony gospodarczo-środowiskowo-przestrzennie obszar rewitalizacji Siemianowic Śląskich		
P17	CS3.5 Rozwój przedsiębiorczości lokalnej na OR	1) Liczba udzielonych dotacji przez PUP na rozwój działalności gospodarczej na OR 2) Liczba utworzonych przestrzeni miejskich wspierających i kreujących przedsiębiorczość
P15	CS3.6 Dbłość o ład przestrzenny z poszanowaniem środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego	1) Liczba zmodernizowanych zabytkowych obiektów wpisanych do GEZ i WKZ 2) Liczba zrewitalizowanych przestrzeni zielonych na OR
P22	CS3.7 Nadanie terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych	Liczba zrealizowanych działań wspierających nadanie terenom

Cel strategiczny 3 Zrównoważony gospodarczo-środowiskowo-przestrzennie obszar rewitalizacji Siemianowic Śląskich		
Korelacja z problemem	Cel szczegółowy	Mierniki osiągnięcia celu
		zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych
P13	CS3.8 Wdrażanie rozwiązań związanych z błękitno-zieloną infrastrukturą	1) Liczba wspartych działań związanych z retencją na OR 2) Liczba utworzonych przydomowych mini ogrodów i parków kieszonkowych w mieście

Kierunki działań

Kierunek interwencji w celu strategicznym I *Szczęśliwy, aktywny, świadomy Siemianowiczanie* skupia się na działaniach ukierunkowanych na: poprawę jakości życia społecznego, aktywizację zawodową, zmniejszenie bezrobocia i zwiększanie liczby trwałych miejsc pracy dobrej jakości, przeciwdziałanie ubóstwu i jego dziedziczeniu, poprawę wizerunku OR, kształtowanie prospołecznych wzorców zachowań wśród mieszkańców, poprawę dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. W celu strategicznym II *Zmodernizowane infrastrukturalnie i dostępne Siemianowice* działania koncentrują się na zdegradowanej substancji mieszkaniowej, zwiększeniu dostępności komunikacyjnej, estetyce przestrzeni miejskich. To także działania dedykowane na poprawę dostępności obiektów dla grup defaworyzowanych i poprawę bezpieczeństwa w mieście i na obszarze rewitalizowanym. Interwencja w celu strategicznym III *Zrównoważone gospodarczo-środowiskowo-przestrzennie Siemianowice* skoncentrowana jest wokół likwidacji niskiej emisji i promocji projektów proekologicznych. Wskazuje na konieczność wsparcia błękitno-zielonej infrastruktury w mieście oraz zniwelowania pogórnich i przemysłowych terenów i nadania im nowych funkcji społecznych. Trzeci cel to także działania w obszarze gospodarki związane z kształceniem kadr i absorpcją inwestorów.

Załącznik nr 1 do Programu wskazuje kierunki interwencji.



Postęp realizacji projektów rewitalizacyjnych

Projekt nr 1

Tytuł: Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich I

Zakres przedsięwzięcia: Projekt obejmuje modernizację co najmniej 50 zdegradowanych lokali mieszkalnych zarządzanych przez miasto Siemianowice Śląskie, w celu przywrócenia i nadania im funkcji mieszkalnych

Realizacja celów GPR: CS2.2, CS.2.3, CS.2.5, CS.2.6

Odpowiedź na problemy GPR: P15, P14, P16, P19

Opis działań: Zakres robót będzie uzależniony od potrzeb danego pustostanu i będzie obejmować między innymi: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, remont ścian, sufitów i podłóg, wykonanie ogrzewania, w tym zmianę sposobu ogrzewania z pieców kaflowych na elektryczne, gazowe lub z sieci ciepłowniczej, a także remont istniejącej łazienki lub wyodrębnienie łazienki (tam gdzie istnieją takie możliwości techniczne) wraz z tzw. białym montażem. Każdorazowo, działania podejmowane na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków będą uzgadniane z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków lub miejskim konserwatorem zabytków.

Podmiot realizujący: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Wydział Inwestycji

Raport roczny za rok 2024

Lokalizacja : m.in. ulice Barbary, Śmiłowskiego, Mickiewicza, Sobieskiego, Szefflera,
Powstańców, Damrota, Miarki, Matejki, Komuny Paryskiej, Siemianowice Śląskie

Wartość szacunkowa: 5,5 mln zł

Rezultaty i sposób pomiaru: Liczba zmodernizowanych mieszkań w istniejących budynkach –
50 szt. Protokół końcowy robót/ protokoły częściowe odbioru robót

Komplementarność: Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich II,
Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich III

Dostępność: W powyższych realizacjach z uwagi na charakter prac zapewnienie dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami nastąpi poprzez m.in.: likwidację progów tam, gdzie
będzie to możliwe, umiejscowienie włączników światła na odpowiedniej wysokości,
zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi tam, gdzie będzie to możliwe

Przyznane dofinansowanie: 4 999 500,00 zł

Wydatkowane dofinansowanie (stan na dzień 31.12.2024 r.): 0,00 zł (wydatkowanie
dofinansowania zaplanowano na rok 2025)

Stopień realizacji (stan na dzień 31.12.2024 r.): Trwa realizacja robót budowlanych.

Projekt nr 2

Tytuł: Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich II

Zakres przedsięwzięcia: Projekt obejmuje rewitalizację zdegradowanych budynków
zarządzanych przez Miasto wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą,
zlokalizowanych na osiedlu „Hugo”

Realizacja celów GPR: CS2.2, CS.2.3, CS.2.5, CS.2.6

Odpowiedź na problemy GPR: P15, P14, P16, P19

Opis działań: Kamienice poddane zostaną rewitalizacji zgodnie z potrzebami dla każdego
obiektu, poprzez m.in. renowację elewacji frontowej, termoizolację ścian, dachów lub
stropów ostatniej kondygnacji, wymianę pokryć dachowych, izolację cieplną
i przeciwwilgociową fundamentów, wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych,
remont klatki schodowej oraz wymianę okien. Ponadto zaplanowano zmianę sposobu
ogrzewania lokali mieszkalnych (likwidując nieekologiczne źródła) oraz budowę sanitariatów

Raport roczny za rok 2024

w mieszkaniach, które ich nie posiadają. Każdorazowo, działania podejmowane na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków będą uzgadniane z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków lub miejskim konserwatorem zabytków.

Podmiot realizujący: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Wydział Inwestycji

Lokalizacja: ul. Matejki, Siemianowice Śląskie

Wartość szacunkowa: 33,3 mln zł

Rezultaty i sposób pomiaru: Liczba wspartych obiektów zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach. Protokół końcowy robót/ protokoły częściowe odbioru robót

Komplementarność: Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich I

Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich III

Dostępność: W powyższych realizacjach z uwagi na charakter prac zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nastąpi poprzez m.in.: likwidację progów tam, gdzie będzie to możliwe, umiejscowienie włączników światła na odpowiedniej wysokości, zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi tam, gdzie będzie to możliwe

Przyznane dofinansowanie: 29 997 000,00 zł

Wydatkowane dofinansowanie (stan na dzień 31.12.2024 r.): 14 066 988,32 zł

Stopień realizacji (stan na dzień 31.12.2024 r.): Trwa realizacja robót budowlanych.

Projekt nr 3

Tytuł: Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich III

Zakres przedsięwzięcia: Projekt obejmuje rewitalizację zdegradowanych budynków zarządzanych przez Miasto wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych w dzielnicy Centrum

Realizacja celów GPR: CS2.2, CS.2.3, CS.2.5, CS.2.6

Odpowiedź na problemy GPR: P15, P14, P16, P19

Opis działań: Kamienice poddane zostaną rewitalizacji zgodnie z potrzebami dla każdego obiektu, poprzez m.in. renowację elewacji frontowej, termoizolację ścian, dachów lub

Raport roczny za rok 2024

stropów ostatniej kondygnacji, wymianę pokryć dachowych, izolację cieplną i przeciwwilgociową fundamentów, wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, remont klatki schodowej oraz wymianę okien. Ponadto zaplanowano zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (likwidując nieekologiczne źródła) oraz budowę sanitariatów w mieszkaniach, które ich nie posiadają. Każdorazowo, działania podejmowane na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków będą uzgadniane z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków lub miejskim konserwatorem zabytków.

Podmiot realizujący: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Wydział Inwestycji

Lokalizacja: centrum miasta, Siemianowice Śląskie

Wartość szacunkowa: 33,3 mln zł

Rezultaty i sposób pomiaru: Liczba wspartych obiektów zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach. Protokół końcowy robót/ protokoły częściowe odbioru robót

Komplementarność: Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich I,
Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich II

Dostępność: W powyższych realizacjach z uwagi na charakter prac zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nastąpi poprzez m.in.: likwidację progów tam, gdzie będzie to możliwe, umiejscowienie włączników światła na odpowiedniej wysokości, zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi tam, gdzie będzie to możliwe

Przyznane dofinansowanie: 29 925 000,00 zł

Wydatkowane dofinansowanie (stan na dzień 31.12.2024 r.): 0,00 zł (wydatkowanie dofinansowania zaplanowano na lata 2025-2026)

Stopień realizacji: 17.01.2024 r. – podpisano umowy z wykonawcami robót.

Projekt nr 4

Tytuł: Modernizacja pustostanów w celu utworzenia lokali mieszkalnych w Siemianowicach Śląskich

Raport roczny za rok 2024

Zakres przedsięwzięcia: Projekt obejmuje modernizację zdegradowanych lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez miasto Siemianowice Śląskie, w celu przywrócenia i nadania im funkcji mieszkalnych

Realizacja celów GPR: CS2.2, CS.2.3, CS.2.5, CS.2.6

Odpowiedź na problemy GPR: P15, P14, P16, P19

Opis działań: Zakres robót będzie uzależniony od potrzeb danego pustostanu i będzie obejmować między innymi: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, remont ścian, sufitów i podłóg, wykonanie ogrzewania, w tym zmianę sposobu ogrzewania z pieców kaflowych na elektryczne, gazowe lub z sieci ciepłowniczej, a także remont istniejącej łazienki lub wyodrębnienie łazienki (tam gdzie istnieją takie możliwości techniczne) wraz z tzw. białym montażem. Każdorazowo, działania podejmowane na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków będą uzgadniane z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków lub miejskim konserwatorem zabytków.

Podmiot realizujący: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Wydział Inwestycji

Lokalizacja: m.in. ulice Śmiłowskiego, Mickiewicza, Kołłątaja, Browarowa, Ligonja, Matejki – Siemianowice Śląskie

Wartość szacunkowa: 2,1 mln zł

Rezultaty i sposób pomiaru: Liczba nowoutworzonych mieszkań w istniejących budynkach – 20 szt. Protokół końcowy robót/ protokoły częściowe odbioru robót

Komplementarność: Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich I, Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich II, Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich III

Dostępność: W powyższych realizacjach z uwagi na charakter prac zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nastąpi poprzez m.in.: likwidację progów tam, gdzie będzie to możliwe, umiejscowienie włączników światła na odpowiedniej wysokości, zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi tam, gdzie będzie to możliwe

Przyznane dofinansowanie: 1 392 812,12 zł

Raport roczny za rok 2024

Wydatkowane dofinansowanie (stan na dzień 31.12.2024 r.): 1 392 812,12 zł

Stopień realizacji (stan na dzień 31.12.2024 r.): 19.04.2024 r. – podpisano umowy z wykonawcami robót. 20.12.2024 r. – zakończono i odebrano roboty budowlane; zmodernizowano i wyremontowano w ramach zadania 18 lokali mieszkalnych.

Projekt nr 5

Tytuł: Rewitalizacja terenu przemysłowego po byłej KWK Siemianowice w Michałkowicach

Zakres przedsięwzięcia: Projekt obejmuje dostosowanie i zagospodarowanie terenu po byłej KWK Siemianowice, na którym znajdują się obecnie hałdy wraz z osadnikami, na potrzeby wybudowania farmy fotowoltaicznej

Realizacja celów GPR: CS2.3, CS3.1, CS3.7

Odpowiedź na problemy GPR: P22, P21

Opis działań: W ramach prac zostanie zasypany osadnik, następnie teren hałdy będzie podlegał wyrównaniu tak, aby otrzymać jak największy płaski teren przeznaczony pod farmę fotowoltaiczną. Ponadto hałda zostanie poddana pracom mającym na celu jej stabilizację, dodatkowo wykonane zostaną roboty związane z odprowadzeniem wód deszczowych. Wszystkie prace ziemne poprzedzone będą przeprowadzeniem niezbędnych badań geologicznych i chemicznych mających na celu umożliwienie ulokowania planowanej inwestycji. Przeprowadzone badania geologiczne oraz stabilizacja hałdy bezpośrednio przełoży się na zniwelowanie potencjalnych zagrożeń związanych między innymi z osuwiskami.

Podmiot realizujący: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Wydział Inwestycji

Lokalizacja: ul. Michałkowicka, Siemianowice Śląskie

Wartość szacunkowa: 12,0 mln zł

Rezultaty i sposoby pomiaru: Powierzchnia zrekultywowanych gruntów – 3,4 ha. Protokół końcowy robót

Komplementarność: Budowa farmy fotowoltaicznej

Dostępność: Projekt będzie wykonany z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania. Wnioskodawca otwiera infrastrukturę dostępną dla wszystkich.

Raport roczny za rok 2024

Przyznane dofinansowanie: 13 800 098,16 zł

Wydatkowane dofinansowanie (stan na dzień 31.12.2024 r.): 0,00 zł

Stopień realizacji (stan na dzień 31.12.2024 r.): 29.03.2024 r. – podpisano umowę o dofinansowanie zadania. 4.10.2024 r. – rozwiązano umowę o dofinansowanie zadania – po wielu rozmowach z mieszkańcami, ekologami, społecznikami oraz radnymi Prezydent podjął decyzję o odstąpieniu od planowanej inwestycji na hałdzie michałkowickiej.

Projekt nr 6¹

Tytuł: Budowa farmy fotowoltaicznej

Zakres przedsięwzięcia: Projekt obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy nominalnej 1 MW, mającej za zadanie wspieranie gminnego zapotrzebowania na energię elektryczną

Realizacja celów GPR: CS2.3, CS3.1, CS3.4, CS3.7

Odpowiedź na problemy GPR: P22, P21

Opis działań: Teren hałdy zlokalizowanej przy ulicy Michałkowickiej z uwagi na ukształtowanie terenu, sąsiedztwo zakładów przemysłowych oraz innych, niebędących własnością gminy, hałd pogórnich jest terenem o ograniczonych możliwościach zagospodarowania. Budowa farmy jest optymalnym sposobem wykorzystania ww. terenu. Przedmiotowa farma będzie miała na celu produkcję energii elektrycznej na potrzeby Gminy Siemianowice Śląskie poprzez różnego rodzaju systemowe rozwiązania. Projekt poprzez zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, kosztem źródeł energii konwencjonalnych, usprawni realizację celów TPST i umożliwi Siemianowicom Śląskim stopniowe odejście od węgla

Podmiot realizujący: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Wydział Inwestycji

Lokalizacja: ul. Michałkowicka, Siemianowice Śląskie

Wartość szacunkowa 4,0 mln zł

¹ Projekt dotyczący budowy farmy fotowoltaicznej miał być realizowany na gruntach hałdy michałkowickiej, jednak z uwagi na odstąpienie od projektu nr 5 dokonano zmiany lokalizacji inwestycji i pozyskano dotację do budowy farmy na Bańgowie.

Raport roczny za rok 2024

Rezultaty i sposoby pomiaru: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej – 1 MW.

Protokół odbioru robót. Roczny raport z ilości wytworzonej energii

Komplementarność: Rewitalizacja terenu przemysłowego po byłej KWK Siemianowice w Michałkowicach

Dostępność: Projekt będzie wykonany z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania. Wnioskodawca otwiera infrastrukturę dostępną dla wszystkich.

Przyznane dofinansowanie: 4 562 780,50 zł

Wydatkowane dofinansowanie (stan na dzień 31.12.2024 r.): 0,00 zł

Stopień realizacji (stan na dzień 31.12.2024 r.): 26.03.2024 r. – złożono wniosek o dofinansowanie. 11.12.2024 r. – wybrano projekt do dofinansowania.

Projekt nr 7

Tytuł: Utworzenie Muzeum Kina Polskiego

Zakres przedsięwzięcia: Projekt dotyczy przebudowy zabytkowego Spichlerza w celu utworzenia w nim Muzeum Kina Polskiego.

Realizacja celów GPR: CS2.3, CS2.5, CS2.8, CS3.6, CS1.6, CS1.1, CS1.3

Odpowiedź na problemy GPR: P20, P22, P19, P17

Opis działań: Budynek Muzeum poddany zostanie rewitalizacji m.in. poprzez renowację elewacji, termoizolację ścian, dachów lub stropów ostatniej kondygnacji, wymianę pokryć dachowych, izolację cieplną i przeciwwilgociową fundamentów, wymianę instalacji elektrycznych oraz sanitarnych, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zrewitalizowana przestrzeń będzie miejscem integracji społeczno-kulturalnej, gdzie będą organizowane animacje, akcje edukacyjne, spotkania, wernisaże, prelekcje oraz inne możliwe działania nakierowane na rozwój kapitału społecznego mieszkańców.

Podmiot realizujący: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Wydział Inwestycji

Lokalizacja: ul. Chopina, Siemianowice Śląskie

Wartość szacunkowa: 35 mln zł

Raport roczny za rok 2024

Rezultaty i sposób pomiaru: Liczba wspartych obiektów zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt. Protokół odbioru robót. Oferta kulturalna

Komplementarność: Przebudowa kinoteatru „Tęcza” na międzypokoleniowe centrum aktywności społeczno-gospodarczej

Dostępność: Dostosowanie całego budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami w sposób kompleksowy

Przyznane dofinansowanie: 0,00 zł

Wydatkowane dofinansowanie (stan na dzień 31.12.2024 r.): Nie dotyczy.

Stopień realizacji (stan na dzień 31.12.2024 r.): W 2024 roku nie realizowano działań w ramach projektu.

Projekt nr 8²

Tytuł: Przebudowa kinoteatru „Tęcza” na międzypokoleniowe centrum aktywności społeczno-gospodarczej

Zakres przedsięwzięcia: Projekt dotyczy przebudowy dawnego kinoteatru „Tęcza” w celu utworzenia międzypokoleniowego centrum aktywności społeczno-gospodarczej

Realizacja celów GPR: CS2.3, CS2.5, CS2.8, CS3.6, CS1.6, CS1.1, CS1.3

Odpowiedź na problemy GPR: P20, P22, P19, P17, P7, P8, P9, P10

Opis działań: Budynek dawnego kinoteatru poddany zostanie rewitalizacji m.in. poprzez renowację elewacji, termoizolację ścian, dachów lub stropów ostatniej kondygnacji, wymianę pokryć dachowych, izolację cieplną i przeciwwilgociową fundamentów, wymianę instalacji elektrycznych oraz sanitarnych, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W ramach centrum powstanie SocialLabu, który będzie miejscem dostępnym dla wielu grup społecznych. Część przestrzeni zostanie zaadaptowana pod działalność usług społecznych świadczonych przez placówki pomocy społecznej oraz NGO. W obiekcie znajdzie się również przestrzeń do realizacji

² W 2025 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, który jako działanie dodatkowe wskazywał realizację projektu nr 8. Jednocześnie MOPS w Siemianowicach Śląskich zlecił wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który będzie stanowił podstawę do ogłoszenia postępowania przetargowego.

Raport roczny za rok 2024

działań związanych z włączeniem cyfrowym seniorów i nauką innowacyjnych technologii informatycznych dla uczniów lokalnych szkół oraz młodych przedsiębiorców. Dla seniorów przewidziano również przestrzeń spotkań, zaś dla dzieci, szczególnie mających trudności w adaptacji z otoczeniem i kontaktami społecznymi zaplanowano stworzenie sali integracyjnej.

Podmiot realizujący: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Wydział Inwestycji

Lokalizacja: ul. Śląska, Siemianowice Śląskie

Wartość szacunkowa: 30 mln zł

Rezultaty i sposób pomiaru: Liczba wspartych obiektów zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt. Protokół odbioru robót. Oferta społeczno-integracyjna

Komplementarność: Utworzenie Muzeum Kina Polskiego

Dostępność: Dostosowanie całego budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami w sposób kompleksowy

Przyznane dofinansowanie: 0,00 zł

Wydatkowane dofinansowanie (stan na dzień 31.12.2024 r.): Nie dotyczy.

Stopień realizacji (stan na dzień 31.12.2024 r.): W 2024 roku nie realizowano działań w ramach projektu. Planowany konkurs na działania rewitalizacyjne w miastach, zgodne z GPR, w 2025 roku.

Projekt nr 9³

Tytuł: W rodzinie siła

Zakres przedsięwzięcia: Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci

Realizacja celów GPR: CS1.1, CS1.2, CS1.4, CS1.5, CS1.7

Odpowiedź na problemy GPR: P1-P10

³ Projekt realizowany pod nazwą „Dla dobra rodziny”.

Raport roczny za rok 2024

Opis działań: Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze lub w kryzysie, usługi dla dzieci wymagających wsparcia ,usługi w zakresie interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy, w tym utworzenie mieszkania chronionego. Wsparciem objęci zostaną również wychowankowie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Śniadeckiego oraz Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w formie opiekuńczej przy ulicy Matejki.

Podmiot realizujący: MOPS Siemianowice Śląskie

Lokalizacja : Siemianowice Śląskie

Wartość szacunkowa: 1 500 000 zł

Rezultaty i sposób pomiaru: Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – 100 osób, Liczba utworzonych mieszkań w ramach programu – 1

Komplementarność: Projekt komplementarny z działaniami prowadzonymi przez MOPS oraz zakończonymi już projektami MOPS.

Dostępność: Projekt będzie wspierał zakresem osoby z grup defaworyzowanych, ponadto zostanie utworzone mieszkanie chronione.

Przyznane dofinansowanie: 2 962 010,57 zł

Wydatkowane dofinansowanie (stan na dzień 31.12.2024 r.): 34 335,69 zł

Stopień realizacji (stan na dzień 31.12.2024 r.): 16.09.2024 r. – podpisano umowę o dofinansowanie. Projekt jest realizowany.

Projekt nr 10⁴

Tytuł: Usługi społeczne dla społeczności lokalnej Siemianowic Śląskich

Zakres przedsięwzięcia: Świadczenie usług społecznych poprzez rozwijanie takich działań jak: usługi opiekuńcze, asystenckie, wytchnieniowe i wsparcie opiekunów faktycznych, a także poprzez rozwój działań w zakresie mieszkalnictwa chronionego, wspomagane i inne formy mieszkalnictwa wspólnego.

⁴ Projekt realizowany pod nazwą „Usługi społeczne w Siemianowicach Śląskich”.

Raport roczny za rok 2024

Realizacja celów GPR: CS1.5, CS1.7, CS1.8

Odpowiedź na problemy GPR: P10, P18, P19, P20

Opis działań: Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

Podmiot realizujący: MOPS Siemianowice Śląskie

Lokalizacja: Siemianowice Śląskie

Wartość szacunkowa: 1 500 000 zł

Rezultaty i sposób pomiaru: Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie – 50, Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 60

Komplementarność: Projekt komplementarny z działaniami prowadzonymi przez MOPS oraz zakończonymi już projektami MOPS.

Dostępność: Projekt będzie wspierał zakres osoby z grup defaworyzowanych, ponadto zostanie utworzone mieszkanie chronione.

Przyznane dofinansowanie: 1 923 040,95 zł

Wydatkowane dofinansowanie (stan na dzień 31.12.2024 r.): 0,00 zł

Stopień realizacji (stan na dzień 31.12.2024 r.): 6.12.2024 r. – podpisano umowę o dofinansowanie.

Projekt nr 11⁵

Tytuł: Klucz do sukcesu – aktywizacja społeczno-zawodowa

⁵ Projekt realizowany pod nazwą „Aktywny KIS”.

Raport roczny za rok 2024

Zakres przedsięwzięcia: Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji

Realizacja celów GPR: CS1.1, CS2.8, CS3.5

Odpowiedź na problemy GPR: P7, P8, P9, P17, P20

Opis działań: W celu aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym nieaktywnych zawodowo przewiduje się realizację następujących działań: usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym (nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej), usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym (m. in. staże, praktyki zawodowe, kursy, szkolenia zawodowe, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, usługi trenera pracy, reintegracja w ramach CIS/KIS), wsparcie w istniejących podmiotach reintegracyjnych poprzez włączanie podmiotów reintegracyjnych w spójne działania ze strukturami pomocy społecznej, w celu zwiększenia efektywności realizowanych działań aktywizacji społecznej i zawodowej, aktywizacja społeczno-zawodowa, wykorzystująca instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej.

Podmiot realizujący: MOPS Siemianowice Śląskie

Lokalizacja: Siemianowice Śląskie

Wartość szacunkowa: 1 500 000 zł

Rezultaty i sposób pomiaru: Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 100, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie – 20, Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 50, Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 80. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 40. Liczba osób pracujących, po opuszczeniu programu – 40

Komplementarność: Projekt komplementarny z działaniami prowadzonymi przez MOPS oraz zakończonymi już projektami MOPS.

Dostępność: Projekt będzie wspierał zakresem osoby z grup defaworyzowanych.

Raport roczny za rok 2024

Przyznane dofinansowanie: 2 269 774,60 zł

Wydatkowane dofinansowanie (stan na dzień 31.12.2024 r.): 3 598,50 zł

Stopień realizacji (stan na dzień 31.12.2024 r.): 19.11.2024 r. – podpisano umowę o dofinansowanie. Projekt jest realizowany.

Postęp realizacji projektów komplementarnych

Numer projektu	Tytuł	Stan realizacji na koniec 2024 roku
1U	Zielone Strefy Miejskie	W okresie sprawozdawczym nie realizowano działań inwestycyjnych w ramach projektu. Przygotowano koncepcję realizacji ogrodów partycypacyjnych, którą złożono z początkiem 2025 roku w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Powołano także Zarządzeniem nr 178/2024 zespół ds. standaryzacji ochrony i pielęgnacji terenów zielonych z uwzględnieniem zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych na terenie gminy Siemianowice Śląskie pn. „Siemianowickie Geranium”.
2U	Modernizacje energetyczne budynków mieszkalnych	Wydano pozwolenia na budowę obejmujące modernizację energetyczną budynków: 1. Przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Matejki 3, 4, 14. 2. Przebudowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny i budowę schodów zewnętrznych przy ul. Matejki 19, 19A, 19B. 3. Przebudowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania i przebudową budynku gospodarczego przy ul. Matejki 22, 23, 24, 24A. 4. Przebudowę, remont budynków wielorodzinnych przy ul. Głowackiego 2, 4, 5, Matejki 1.

		5. Przebudowę i remont budynków wielorodzinnych przy ul. Parkowej 11, 16, 16A, Sobieskiego 2.
3U	Oświetlenie przestrzeni publicznych w mieście	Wybudowano oświetlenie na ul. Węglowej - słupy wraz z oprawami led (19 szt)., doświetlono przejścia dla pieszych: przy ul. Powstańców (2 przejścia) oraz ul. Kościelnej i Orzeszkowej, wymieniono 104 oprawy w lokalizacjach: Rondo Michał, Michałkowicka, Krupanka, Bukowa, Park Miejski, Chopina, Orzeszkowej koło pływalni, Granitowa, Łąkowa, boh. Westerplatte - ścieżka pieszo- rowerowa, Skłodowskiej, Hutnicza, Kapicy, Ogrodowa, Park Miejski, Jana Pawła II, Katowicka, łącznik 1-go maja/Barbary. Działania realizowano ze środków programu Rozświetlamy Polskę oraz budżetu miasta.
4U	Rozbudowa monitoringu miejskiego	W ramach przedsięwzięcia zamontowano cztery kamery obrotowe w lokalizacjach: ul. Teatralna – działka nr 4079/217, obręb 21 - na słupie oświetleniowym, ul. ZHP 1 – działka nr 4077/293, obręb 21 - na elewacji budynku, al. Młodych 15 – działka nr 4067/293, obręb 21 - na elewacji budynku, al. Młodych 2 – działka nr 4052/293, obręb 21 - na słupie oświetleniowym. Działania realizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
5U	Zielone przystanki w mieście	W okresie sprawozdawczym nie realizowano działań w ramach projektu.
6U	Budowa systemów retencyjnych w mieście	Zlecono i wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej, której wody deszczowe mają zasilić istniejące zbiorniki retencyjne: a) „Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej – etap IV”- ul. Słoneczna - wody deszczowe zostają przekierunkowane do wybudowanego kanału

		deszczowego w 2022 roku, który zasila przepływowy zbiornik p.poż b) „Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej – etap II” - ul. Sowia - ody deszczowe zostają przekierunkowane do wybudowanego kanału deszczowego w 2022 roku, który zasila istniejący staw Remiza c) „Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej – etap VI” - ul. Kilińskiego gdzie wody deszczowe będą retencjonowane poprzez kanałowe spowalnianie spływu d) "Modernizacji i budowy kanalizacji deszczowej" – etap III” Aleja Młodych (boczna) gdzie wody deszczowe będą retencjonowane poprzez zaprojektowane przydrożne ogrody deszczowe. Na ich podstawie złożono wnioski o dofinansowanie do programu FENX, działanie 1.2. Ogłoszono przetarg w zadaniu „Budowa i modernizacja układu drogowego na obszarze przemysłowym Srokowiec w Siemianowicach Śląskich”, dofinansowanym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, gdzie jedną ze składowych części zamówienia jest budowa dwóch zbiorników retencyjnych. Ponadto wydano warunki dla inwestycji miejskich związanych z budową drogi na ul. Słonecznej z koniecznością zastosowania retencji oraz warunki na stosowanie retencji na inwestycjach miejskich dotyczących MBP, szkół, przedszkoli oraz budynków w zasobie mieszkaniowym gminy.
7U	Muralowe miasto	W okresie sprawozdawczym nie realizowano działań w ramach projektu.

8U	Rozwój OZE na obszarze rewitalizacji	Zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku Przedszkola nr 10. Ponadto pozyskano dofinansowanie do kolejnych działań OZE. Instalacje zostaną zamontowane na budynku Ratusza Miejskiego, na terenie KS Siemion, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Przedszkola nr 18. Działania realizowane w ramach funduszy europejskich.
9U	Rajski Ogród	Zakończono prace związane z konkursem na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w okolicy ulicy Dworskiej.
10U	Utrwalenie dziedzictwa kulturowego w mieście	Zadanie realizowano we współpracy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków z Muzeum Miejskim, w tym: analiza dokumentów, artefaktów, fotografii. W ramach popularyzacji dziedzictwa dawnej Huty Jerzego w Siemianowickim Roczniku Muzealnym nr 22 (2024) ukazał się artykuł Michała Bulsy – pracownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach dot siemianowickich osiedli patronackich, w tym także osiedla Georgshutte pt. „Wybrane patronackie osiedla robotnicze Siemianowic Śląskich” s. 22 (Georgshütte - Huta Jerzego). Dodatkowo realizowano zadania w zakresie stworzenia Centrum Dziedzictwa Ślązaków, w tym min. Wystawy pokonkursowe „W mieście Wojciecha Korfanteo”, prelekcje i lekcje muzealne dotyczące tematu, w tym o Tragedii Górnośląskiej, „Podwieczorki w Muzeum”. Działania realizowały także podmioty i osoby prywatne, które współpracują z Muzeum Miejskim.