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Ocena aktualnosci i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest ocena aktualnosci i stopnia realizacji Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Siemianowice Slgskie do 2030 roku (GPR), o ktérej mowa w art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485). GPR
zostat przyjety uchwatg nr 731/2023 Rady Miasta Siemianowic Slgskich z dnia 28 wrze$nia
2023 r. oraz czesciowo zmieniony Uchwatg Nr 33/2024 z dnia 29.08.2024

Ocena aktualnosci i stopnia realizacji GPR przeprowadzona zostata zgodnie z zasadami
okreslonymi w programie w rozdziale ,Wprowadzenie zmian do Programu” GPR dotyczgcym
monitorowania i ewaluacji programu, a takze zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1 ustawy
o rewitalizacji:

,Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualno$ci i stopnia realizacji, dokonywanej
przez wajta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem
monitorowania i oceny okreslonym w tym programie.”

Raport prezentuje wyniki oceny stopnia realizacji celéw okreslonych w programie oraz analizy
aktualno$ci jego zapisow. Podlega on zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji, a nastepnie
bedzie stanowit podstawe decyzji o aktualizacji GPR.

2. Metodyka oceny aktualnosci i stopnia realizacji GPR

2.1 Uwarunkowania procesu rewitalizacji w miescie Siemianowice Slaskie

Obszar rewitalizacji gminy wyznaczono uchwatg 38/2022 Rady Miasta Siemianowic Slgskich
z dnia 29 wrzesnia 2022 r. i obejmuje on powierzchnie 509 ha, co stanowi 19,96% powierzchni
gminy i liczy 25,29% mieszkancéw. Na tym terenie prowadzony jest proces rewitalizacji od
roku 2023, ktérego efekty poddano ocenie po 3-letnim okresie wdrazania.

Monitorowaniu podlegajg monitorowaniu cele gtéwne GPR, ktére obejmuja:

1. CS.1. Szczesliwy, aktywny, Swiadomy Siemianowiczanin na obszarze rewitalizacji

2. CS.2. Zmodernizowany infrastrukturalnie i dostepny obszar rewitalizacji Siemianowic
Slgskich

3. CS.3. Zréwnowazony gospodarczo-srodowiskowo-przestrzennie obszar rewitalizacji
Siemianowic Slgskich i dostepny obszar rewitalizacji Siemianowic Slgskich

2.2 Zakres oceny

Ocena stopnia realizacji programu zostata opracowana na dwdch poziomach:

— jako ocena stanu realizacji przedsiewzie¢ zaplanowanych w GPR oraz

— Jjako ocena aktualnej wartosci wskaznikow monitorowania celéw strategicznych

i kierunkow dziatan przyjetych w programie.

W drugiej czesci niniejszego raportu przeprowadzono ocene aktualnosci zapisow GPR.
Przekrojowej analizie poddano zapisy GPR weryfikujgc ich spéjnos¢ ze stanem faktycznym po
trzech latach obowigzywania programu. Szczegétowemu badaniu poddano zgodno$¢ GPR z
otoczeniem dokumentéw strategicznych gminy, odnoszac sie do wszelkich zmian, ktére zaszty
w okresie obowigzywania programu.




Ocena aktualnosci i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

W ostatniej czesci opracowania przedstawiono wnioski i rekomendacje wynikajgce z
przeprowadzonego badania i stanowigce podstawe do ewentualnej aktualizacji dokumentu.

3. Ocena stopnia realizacji GPR

3.1. Stan realizacji przedsiewzie¢ podstawowych GPR

Do realizacji celéw strategicznych GPR przewidziano 11 podstawowych przedsiewziec
rewitalizacyjnych, ktérych stan realizacji w procesie monitorowania poddano ocenie w podziale
na cztery kategorie:

e zrealizowane — stan na moment sporzadzenia raportu takich projektow jest 2 szt.
(Rewitalizacja obszaréw miejskich w Siemianowicach Slgskich | — projekt 1,
Modernizacja pustostanéw w celu utworzenia lokali mieszkalnych w Siemianowicach
Slgskich — projekt 4)

o w trakcie realizacji — stan na moment sporzgadzenia raportu takich projektow jest 5
szt., (Rewitalizacja obszaréw miejskich w Siemianowicach Slgskich Il — projekt 2,
Rewitalizacja obszaréw miejskich w Siemianowicach Slgskich Ill — projekt Ill oraz 3
projekty MOPS — nr 9,10,11)

o do pézniejszej realizacji — stan na moment sporzgdzenia raportu takich projektéw jest
2 szt. (Modernizacja Kinoteatru Tecza oraz utworzenie Muzeum Historii Kina
Polskiego)

o do wykreslenia z GPR z uwagi na podjecie decyzji o braku realizacji projektéw —
stan na moment sporzgdzenia raportu — 2 szt. (projekt. dot. farmy fotowoltaicznej
i hatdy po KWK Michatowice)

Tabela 1. Zestawienie przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych
Liczba projektow

Cel GPR ; taczna
zrealizowanych w t:.akc'f do realizacji do liczba
realizacji wykresélenia projektow

Poprawa jakosci
warunkéw zycia w
Siemianowicach 2 5 2 2 11
Slgskich na obszarze
rewitalizacji
Liczba projektow 1 1 1 1 1

% projektow 18,18% 45,46% 18,18% 18,18% 100%

Zrodto: Opracowanie wiasne.

Celem analizy stopnia realizacji przedsiewzie¢ ujetych w zapisach programu jest zebranie
danych, ktére pozwalajg poddac ocenie poziom wdrazania tego GPR, zgodnie z zatozeniami
przedstawionymi w programie.

tgcznie zrealizowanych zostato 2 szt. przedsiewzie¢ z 11 szt. wszystkich zaplanowanych w
GPR projektow.

Oprécz powyzszego w trakcie realizacji znajduje sie kolejnych 5 szt. przedsiewzieé. tgcznie
projekty zrealizowane i w trakcie realizacji stanowig 63,64% wszystkich zaplanowanych w
GPR przedsiewzigc.

Ponizej zaprezentowano podsumowanie etapu wdrazania zaplanowanych przedsiewziec
rewitalizacyjnych w programie.
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Tabela 2.Stan realizacji podstawowych przedsiewzie¢ rewitalizacy,

jnych

Lp.

Nazwa przedsiewziecia

Status realizacji
(zrealizowany/
w trakcie
realizacji/
do realizacji)

Opis zrealizowanego
zakresu/ dziatania w
projekcie przewidziane
na kolejny okres

Wartos¢ projektu
(wg GPR)

Wielkosé
poniesionych
wydatkéw na

realizacje projektu

Podmiot
odpowiedzialny za
realizacje

Cel 1. Szczesliwy, aktywny, Swiadomy Siemianowiczanin na obszarze rewitalizacji

W rodzinie sita

W TRAKCIE

W ramach projektu planuje sie,
iz w dalszym ciggu swojg
prace wykonywac¢ bedg
asystenci rodziny, S$wiadczone
bedzie poradnictwo
psychologiczne, funkcjonowaé
bedg grupy samopomocowe,
przeprowadzony zostanie
trening kompetenc;ji
wychowawczych, dziata¢ beda
rodziny wspierajace.
Realizowane beda dziatania
zaplanowane w projekcie dla
dzieci z Zespotu Placéwek
Wsparcia Dziennego.

1,5 min zt

294 509,18 zt

MOPS
Slgskie

Siemianowice

Ustugi
spotecznosci
Siemianowic
Slgskich

spoteczne dla
lokalnej

W TRAKCIE

Realizowane bedg ustugi
sgsiedzkie, funkcjonowac
bedzie grupa edukacyjno -
wspierajgca oraz wsparcie
szkoleniowe dla opiekunow
faktycznych. Ponadto Partner
w projekcie realizowat bedzie
ustugi w Dziennym Domy
Pomocy, a takze stacjonarne
ustugi opieki wytchnieniowe;.

1,5 min zt

51259, 93 zt

MOPS
Slgskie

Siemianowice

sukcesu  —
spoteczno  —

Klucz  do
aktywizacja
zawodowa

W TRAKCIE

Dla kolejnej grupy os6b
dtugotrwale bezrobotnych
realizowana bedzie
aktywizacja spoteczno —
zawodowa: warsztaty
proekologiczne, szkolenie ICT,
praca socjalna, indywidualne
poradnictwo psychologiczne,

warsztaty z autoprezentacji,

1,5 min zt

115 295, 80 zt

MOPS
Slgskie

Siemianowice
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treningu racjonalnego
prowadzenia gospodarstwa
domowego, indywidualne
doradztwo zawodowe, kursy
zawodowe, staze, prace
spoteczno - uzyteczne

Suma poniesionych wydatkéw na realizacje projektow w celu 1

461 064,91 zt

Cel 2. Zmodernizowany infrastrukturalnie i dostepny obszar

rewitalizacji Siemianowic Slgskich

Reuwitalizacja obszarow

4. miejskich w Siemianowicach | ZREALIZOWANY | nd 5,5 min zt 6 023 032,30 zt Wydziat Inwestycji UM
Slgskich |
Rewitalizacja obszaréow Dalsza modernizacia

5. miejskich w Siemianowicach | W TRAKCIE o ) 33,3 min zt 22 983 804,15 zt Wydziat Inwestycji UM
- . kamienic miejskich
Slaskich Il
Rewitalizacja obszaréw Dalsza modernizacia

6. miejskich w Siemianowicach | W TRAKCIE o ) 33,3 min zt 9276 091,53 zt Wydziat Inwestycji UM
- . kamienic miejskich
Slaskich Il
Modernizacja pustostanéw w

7. celu utworzenia lokall ZREALIZOWANY | nd 2.1 min zt 172532978 z4 Wydziat Inwestycji UM
mieszkalnych w
Siemianowicach Slgskich

o PRZEWIDZIANY

Rewitalizacja terenu DO

8. poprzemystowego po bylej | \\\iRESLENIA | nd 12,0 min zt 65 731,20 zt Wydziat Inwestycji UM
KWK Siemianowice w Z LISTY
Michatkowicach PROJEKTOW

Suma poniesionych wydatkéw na realizacje projektow w celu 2 40 073 988,96 zt

rewitalizacji Siemianowic Slgskich

Cel 3. Zrownowazony gospodarczo-$rodowiskowo-przestrzennie obszar rewitalizacji Siemianowic Slgskich i dostepny obszar

PRZEWIDZIANY
Budowa farm DO Farma bedzie realizowana
9. . y. WYKRESLENIA | w innym miejscu, poza | 4,00 min zt 29 948,40 zt Wydziat Inwestycji UM
fotowoltaicznej T
Z LISTY obszarem rewitalizacji
PROJEKTOW
Przebudowa kinoteatru Zlozono  wniosek 0
10. .recza’ na W TRAKCIE dofinansowanie, oczekuje | 30,00 min zt 57 808,77 Wydziat Inwestycji UM
miedzypokoleniowe na oceny.
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centrum aktywnosci
spoteczno-gospodarczej

Utworzenie Muzeum Kina | NIE

11. Polskiego ROZPOCZETY 35,00 min zt 0,00 zt Wydziat Inwestycji UM
Suma poniesionych wydatkéw na realizacje projektow w celu 3 87 757,17 zt
Stan zaawansowania finansowego realizacji GPR 159,7 min zt 40 622 811,04 zt 25,4%

Zrodto: Opracowanie wiasne.

tacznie poniesiono niespetna 41 min zt na realizacje przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych w stosunku do kwoty ~159,7 min zt', ktérg zaplanowano w
GPR, co pozwala okresli¢ zaawansowanie finansowe realizacji procesu na poziomie ok. 26 %. Najwieksze srodki zaangazowane w realizacje w

ujeciu finansowym dotyczg celu nr 2 gdzie osiggnieto ponad 50% stanu realizacji (od sumy dziata¢ odjeto projekt dot. rewitalizacji hatdy po KWK
Michatkowice, z uwagi na podjecie decyzji o odstgpieniu od zadania).

Po dwaoch latach funkcjonowania GPR zrealizowano V4 zatozen budzetowych. Przymierzajgc to do okresu obowigzywania dokumentu , ktéry
zaktada ponad 7 lat, mozna wskaza¢, ze zaangazowanie finansowe w proces rewitalizacji w mieécie jest poprawne.

1 W GPR wskazano kwote 159 633 000,00 min zt.
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3.2. Ocena stopnia realizacji celéw GPR

Monitoring realizacji celow GPR odbywa sie z uzyciem metody iloSciowej, wykorzystujgce;j
mierniki (wskazniki), ktére umozliwiajg pomiar rezultatu procesu.

W GPR przewidziano dwa ,poziomy” monitorowania. Celom szczegdtowym (ktorych jest
tgcznie 24) przypisano mierniki stopnia realizacji celu (tgcznie 47) majgce ilustrowaé, w jakim
stopniu uzyskano odpowiedZz na przypisane im zjawiska problemowe. Mierniki w
przewazajgcej czesci majg charakter wskaznikbw produktu (pokazujg, co zostato
zrealizowane w ramach programu), cho¢ czes$¢ z nich nalezy mozna kwalifikowa¢ jako
wskazniki rezultatu (np. mierniki demograficzne).

Zdefiniowano takze 24 wskazniki monitorowania. Majg one charakter wskaznikéw rezultatu i
winny obrazowa¢ zmiany zachodzgce na obszarze rewitalizacji bedgce skutkiem dziatan
podjetych w ramach realizacji programu (cho¢ na ich wartosci wplywac¢ tez bedg inne czynniki
i procesy zachodzgce niezaleznie od programu). Sg tez wskazniki, ktorych charakter jest
odmienny i nalezy je zakwalifikowa¢ do wskaznikow produktu (np. powierzchnia terenéw
Zieleni).

W zalgczniku do GPR znalazly sie karty wskaznikdw monitorowania, m.in. szczegotowo
definiujgce poszczegdlne wskazniki, wskazujgce ich powigzanie z poszczegolnymi celami
strategicznym oraz oczekiwany trend ich zmiany w wyniku realizacji programu. W tresci
programu wskazano ich wartosci bazowe.

Tabela 3.Wskazniki monitorowania celow GPR w latach 2022-2024

Nr Nazwa miernika Wartosé Wartos¢ Wartosé Zrédio/gestor
bazowa wskaznika wskaznika danych
wskaznika (2023r.) (2024r.)
(2022r.)

Cel I. Szczesliwy, aktywny, swiadomy Siemianowiczanin na
obszarze rewitalizacji

M1 Liczba zameldowanych na OR 15776 15413 14985 Wydziat Spraw
Obywatelskich
M2  Liczba bezrobotnych na OR 365 319 336 Powiatowy Urzad
Pracy
M3  Liczba wydarzen miejskich 241 272 246 Wydziat Kultury i
(kulturalnych, sportowych itp.) na Sportu
OR
M4  Liczba projektéw 3 4 5 Miejski Osrodek
ukierunkowanych na aktywizacje Pomocy Spolecznej

spoteczno-zawodowg w miescie,
ktére wsparciem obejmujg OR

M4 Liczba projektéw 9 8 7 Powiatowy Urzad
ukierunkowanych na aktywizacje Pracy
spoteczno-zawodowg w miescie,
ktoére wsparciem obejmujg OR

M5  Liczba programéw/szkolen 0 0 12 Biuro do spraw
zwigzanych z nabywaniem Integracji o
kompetencji migkkich i cech Miedzypokoleniowej
przywdédczych

M6 Liczba miodziezy zaangazowanej 280 280 295 Petnomocnik do
w dziatania miejskie/rok spraw Organizacji
(wolontariat,szkolenia,spotkania) Pozarzadowych

2 spotkanie w ramach cyklu ,Siemianowice Mtodziezy”. Miodziez ze szkét ponadpodstawowych uczestniczyta w lekcji WOS-
u, w trakcie ktérej spotkata sie z trzema prezydentami Siemianowic Slaskich , obecnym wtodarzem miasta, Rafatem
Piechem, oraz bytymi prezydentami, Jackiem Guzym i Zbigniewem Pawtem Szandarem.
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M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

M17

M18

M19

M20

M21

M22

M23

M24

M25

Liczba zorganizowanych dziatan
przez NGO na obszarze OR3

Liczba dziatan miejskich
dedykowanych NGO*

Liczba osdb gtosujgcych w BO
Liczba
spotkan/konsultacji/spacerow
(etc.) miejskich dedykowanych
wigczeniu mieszkancéw w
procesy decyzyjne

Liczba szkolen/programéw
edukacyjnych dedykowanych
mieszkancom

Liczba kampanii promujgcych
miasto w mediach

Liczba budynkéw na OR, ktére
zmodernizowano w zakresie
elewacji zew.

Liczba osdb korzystajgcych ze
wsparcia pomocy spotecznej w
zwigzku z problemami
opiekunczo-wychowawczymi
Liczba rodzin zaangazowanych w
projekty spoteczne, zwigzane z
przeciwdziataniem i
zmniejszeniem problemow
wychowawczych

Liczba ustug spotecznych
realizowanych przez miasto
Liczba ustug zdrowotnych
realizowanych przez miasto

40

6 664

52

18

853

136

7

82 901

52

34

10775

48

871

69

7

84 079

50

25

6 376

46

838

64

8

89 220

Petnomocnik do
spraw Organizaciji
Pozarzadowych
Petnomocnik do
spraw Organizacji
Pozarzadowych
Biuro Prasowe
Wydziat Rozwoju
Miasta

Wydziat Rozwoju
Miasta

Biuro Prasowe

Wydziat Inwestyciji

Miejski Osrodek
Pomocy Spotecznej

Miejski Osrodek
Pomocy Spotecznej

Miejski Osrodek
Pomocy Spotecznej
Wydziat Polityki
Spotecznej

Cel Il. Zmodernizowany infrastrukturalnie i dostepny obszar rewitalizacji

Liczba przystankow i linii
komunikacji publicznej na OR

Liczba km
wybudowanych/wyremontowanych
drég na OR

Liczba budynkéw mieszkalnych na
OR po modernizac;ji

Liczba budynkéw gminnych
pozostajgcych do modernizacji na
OR5

Liczba zmodernizowanych
przestrzeni publicznych na OR
Liczba zmodernizowanych w
zasobie komunalnym podwoérek na
OR

Liczba wykroczen odnotowanych
przez SM na OR dot. zasmiecania
przestrzeni miejskich

Liczba wykroczeh odnotowanych
przez SM zwigzanych z
porzadkiem miejskim

41
przystankow,
22 linie

1,75

18

126

25

364

41
przystankow,
22 linie

0,00

30

96

48

299

Siemianowic Slgskich

41

przystankow,
22 linie

1,30

92

33

521

Wyadziat
Infrastruktury
Technicznej

Wydziat
Infrastruktury
Drogowej

Wydziat Inwestycji

Wydziat Gospodarki
Lokalowej

Wydziat Inwestycji

Wydziat Gospodarki
Lokalowej

Straz Miejska

Straz Miejska

3 Z uwagi na skale dziatania NGO brak mozliwosci wyodrebnienia dziatar realizowanych tylko na OR. Wiekszo$¢
dziatan pozarzadowych realizowanych jest na terenie catego miasta, uwzgledniajgc przy tym OR. Wskazano

liczbe przedsiewzieé objetych patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Slaskie
4 Na podstawie rocznych sprawozdan realizacji programu wsp6tpracy z NGO

5 Stan na 2022 rok to 144 budynki mieszkalne w zasobie gminnym (bez budynkéw bedacych we wtadaniu

gminy).
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M26

Mm27

M28

M29

M30

M31
M32

M33

M34

M35

M36

M37

M38

M39

M40

M41

M42

M43

Liczba budynkow publicznych na
OR dostosowanych do potrzeb
grup o specjalnych potrzebach
Liczba przestrzeni publicznych na
OR dostosowanych do potrzeb
grup o specjalnych potrzebach
Liczba mieszkan wyposazonych w
sanitariaty na OR

Liczba mieszkancéw w zasobie
gminnym pozostajgcych w
mieszkaniach bez sanitariatow
wewnatrz na OR

Liczba kamer monitoringu
miejskiego na OR

Liczba przestgpstw ogétem na OR

llos¢ utworzonych np.:
Swietlic/ldoméw opieki/miejsc
integracji spoteczno-edukacyjno-
kulturalnej na OR

921

625

43

228

908

591

44

219

902°

568

44

212

0

Wydziat Polityki
Spotecznej

Wydziat
Infrastruktury
Drogowej

Wydziat Gospodarki
Lokalowej

Wydziat Gospodarki
Lokalowej

Wyadziat
Zarzadzania
Kryzysowego
Komenda Miejska
Policji

Miejski Osrodek
Pomocy Spotecznej

Cel lll. Zrownowazony gospodarczo-srodowiskowo-przestrzennie

obszar rewitalizacji Siemianowic Slqskig:h i dostepny obszar rewitalizacji

Liczba nowych inwestycji
przemystowo-ustugowo-
handlowych na OR

Liczba dziatek miejskich
przeznaczonych na sprzedaz pod
przemyst i ustugi na OR

Liczba os6b bezrobotnych, ktére
podjety prace w firmach na terenie
OR po przejsciu wsparcia
szkoleniowego otrzymanego z
PUP

Liczba szkoleh dedykowanych
przedsiebiorcom organizowanych
przez miasto

Liczba wspartych placowek
oswiatowych, gdzie
zmodernizowano infrastrukture
ksztatcenia zawodowego

Liczba uczniéw korzystajgcych z
nowej infrastruktury

Liczba uczniéw zamieszkujgcych
OR uczeszczajacych do szkoét
zawodowych

Liczba przyznanych dotacji do
wymiany zrodta ogrzewania przez
miasto na OR

Liczba budynkéw w zasobie
komunalnych podtgczonych do
sieci cieptowniczej na OR

Liczba udzielonych dotacji przez
PUP na rozwoj dziatalnosci
gospodarczej na OR

Liczba utworzonych przestrzeni
miejskich wspierajgcych i
kreujagcych przedsiebiorczosé

6 Zmniejszajaca sie liczba lokali mieszkalnych wynika z ich sprzedazy

6

bd

913

374

174

67

8

0

Siemianowic Slgskich

4

bd

1026

396

128

36

1

bd

994

211

98

36

Wydziat
Budownictwa

Wydziat
Gospodarki
Nieruchomosciami
Powiatowy Urzad
Pracy

Biuro Obstugi
Inwestora

Wydziat Edukacji

Wydziat Edukacji

Wydziat Edukacji

Wyadziat Ochrony
Srodowiska

Wydziat
Gospodarki
Lokalowej
Powiatowy Urzad
Pracy

Wydziat Rozwoju
Miasta

7 Do 2022 roku podtaczono 6 budynkéw (w ramach projektu Likwidacja niskiej emisji w Siem. Sl). Kolejne 30
zrealizowano w 2023 roku.
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Ocena aktualnosci i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

M44 Liczba zmodernizowanych llos¢ llos¢ llos¢ Biuro Miejskiego
zabytkowych obiektow wpisanych  uzgodnien uzgodnien uzgodnien Konserwatora
do GEZ i WKZ na OR MKZ -(54), MKZ -(32), MKZ -(115), = Zabytkow
llos$¢ opinii - llos¢ opinii - llo$¢ opinii -
(45) (147) (256)
M45 Liczba zrewitalizowanych 0 0 0 MOSIR, Wydziat
przestrzeni zielonych na OR Inwestycji
M46 Liczba zrealizowanych dziatan 0 0 0 Wydziat Inwestycji

wspierajgcych nadanie terenom
zdegradowanym nowych funkgc;ji
spoteczno-gospodarczych

M47 Liczba wspartych dziatan 0 0 0 Wydziat
zwigzanych z retencjg na OR Infrastruktury
Technicznej
M48 Liczba utworzonych 0 0 0 Wydziat
przydomowych mini ogrodow i Gospodarki
parkéw kieszonkowych na OR Komunalnej

Zrédto: GPR, cele szczegdtowe str. 155-157

W systemie monitorowania zatozono pozytywny wptyw realizowanych przedsiewzieé¢ na
zmiany kluczowych miernikdw spoteczno-gospodarczych uzytych w celu opomiarowania
celow GPR. Ponizej badaniu poddano zmiany wartosci wskaznikbw monitorowania stopnia
realizacji celéw programu. Ocena stopnia realizacji celéow GPR realizowana jest co 3 lata,
zgodnie z wymogami art. 22 ustawy o rewitalizacji.

3.3 Zmiana sytuaciji spoteczno-gospodarczej w gminie

Z punktu widzenia oceny procesu rewitalizaciji, istotna jest biezgca analiza sytuacji spoteczno-
gospodarczej gminy, ktéra ma wpltyw na rezultaty osiggane na obszarze rewitalizacji. Ponizej
zestawiono kilka podstawowych zmiennych diagnostycznych w ujeciu czasowym od 2022 do
2024 roku, w celu analizy wptywu otoczenia na proces rewitalizacji.

Tabela 4.Wskazniki sfery spoteczno-gospodarczej gminy w latach 2022-2024

ID Nazwa Opis wskaznika Wartos¢ 2023 2024
wskaznik = wskaznika bazowa
a 2022
Projekty w Liczba projektow sktadanych do 3 6 3
wi1 budzecie budzetu obywatelskiego w danym
obywatelskim roku, ktérych lokalizacja obejmowata
obszar rewitalizacji lub jego fragment
Organizacje Liczba organizacji pozarzagdowych, 45 47 44
w2 pozarzgdowe ktorych siedziba znajduje sie na
obszarze rewitalizacji
Czytelnicy Liczba czytelnikdw korzystajgcych z 1326 3580 1358
w3 Miejskiej fili Biblioteki Miejskiej znajdujacych
Biblioteki sie na OR
Publicznej
Poziom Wyrazony w procentach stosunek 37,88% 46,64% 52,71%
w4 przestepczosci liczby wykrytych przestepstw na

obszarze rewitalizacji do liczby

wykrytych przestepstw na terenie

miasta ogétem

Poziom kradziezy Wyrazony w procentach stosunek 17,74% 43,85% 20,63%
W5 liczby wykrytych kradziezy na

obszarze rewitalizacji do liczby

wykrytych kradziezy na terenie

miasta ogétem
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Ocena aktualnosci i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

W6

w7

ws

w9

w10

w11

w12

w13

w14

w15

Osoby
bezrobotne

Bezrobocie wsrod
mtodych do 25
roku zycia

Bezrobocie 0s6b
niepetnosprawnyc
h

Osoby
pobierajace zasitki
w ramach
pomocy
spotecznej
Rodziny z
zatozong
niebieska karta
Siemianowicka
Karta Duzej
Rodziny

Seniorzy 60+

Uczniowie szkot
podstawowych

Wyniki egzaminu
osmioklasisty

Urodzenia

Wyrazony w procentach stosunek
liczby oséb zarejestrowanych w PUP,
posiadajgcych status osoby
bezrobotnej, zamieszkatych na
obszarze rewitalizacji do liczby oséb
posiadajgcych status osoby
bezrobotnej na terenie miasta
ogdtem

Wyrazony w procentach stosunek
liczby oséb w wieku ponizej 25 lat
zarejestrowanych w PUP,
posiadajgcych status osoby
bezrobotnej, zamieszkatych na
obszarze rewitalizacji do liczby oséb
w wieku ponizej 25 lat
zarejestrowanych w PUP,
posiadajgcych status osoby
bezrobotnej zameldowanych na
terenie miasta ogétem

Wyrazony w procentach stosunek
liczby oséb niepetnosprawnych
zarejestrowanych w PUP,
posiadajgcych status osoby
bezrobotnej, zamieszkatych na
obszarze rewitalizacji do liczby oséb
niepetnosprawnych
zarejestrowanych w PUP,
posiadajgcych status osoby
bezrobotnej zameldowanych na
terenie miasta ogétem

Liczba oséb pobierajgcych zasitki w 1874
ramach pomocy spotecznej w danym

roku zamieszkujgcych obszar

rewitalizacji

38,95%

48,65%

44,09%

Liczba rodzin zamieszkujgcych obszar | 34
rewitalizacji, ktére posiadaja

zatozong niebieska karte

Liczba pozytywnie rozpatrzonych 35
whnioskéw o wydanie

»Siemianowickiej Karty Rodziny 3 i

wiecej” ztozone przez osoby

zamieszkujgce na obszarze

rewitalizacji

Liczba oséb w wieku 60 lat i wiecej 4 090
zameldowanych na obszarze

rewitalizacji

Liczba uczniéw uczeszczajgcych do 1820

szkot podstawowych znajdujacych sie

na obszarze rewitalizacji w danym

roku

Stosunek sredniego wyniku egzaminu | 0,77
osmioklasisty uzyskany w danym
roku na obszarze rewitalizacji do
Sredniego wyniku egzaminu
osmioklasisty w danym roku na
terenie miasta

Wyrazony w procentach stosunek
liczby dzieci urodzonych rodzicom
zamieszkujacym na obszarze
rewitalizacji do liczby dzieci
urodzonych rodzicom

33,25%

12

38,35%

41,89%

48,00%

1826

45

31

4041

1146

0,75

28,81%

40,68%

36,14%

53,66%

1448

38

10

4010

1112

0,71

22,19%



Ocena aktualnosci i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

zamieszkujacym na terenie miasta

ogotem
Ludnos¢ w wieku Liczba ludnosci w wieku 9436 8 847 8 787
W16 produkcyjnym produkcyjnym zameldowanych na
obszarze rewitalizacji
Powierzchnia Wyrazona w hektarach powierzchnia 0 48,5 48,5
w17 terendw terendw zielonych na obszarze
zielonych rewitalizacji
Wykroczenia Wyrazony w procentach stosunek 14% 4% 5,5%
w18 liczby wykroczen odnotowanych w

danym roku przez Straz Miejska na
obszarze rewitalizacji do liczby
wykroczen odnotowanych przez Straz
Miejska na terenie miasta ogétem

Ogrzewanie Liczba mieszkan znajdujacych sie na 5067 4939 4841
W19 mieszkan piecami = obszarze rewitalizacji ogrzewanych
kaflowymi nieekologicznymi zrédtami
ogrzewania
Modernizacja Liczba budynkdw uzytecznosci 0 27 27
W20 energetyczna publicznej znajdujacych sie na
budynkow obszarze rewitalizacji poddanych
uzytecznosci modernizacji energetycznej
publicznej podawana narastajgco w kazdym
roku
Postawa Liczba nowo zarejestrowanych 42 54 50
w21 przedsiebiorcza dziatalnosci gospodarczych w CEIDG,
mieszkancow ktorych siedziba znajduje sie
obszarze rewitalizacji
Zadtuzenie Wysokos$¢ zadtuzenia budynkéw w 53269 56 803 51035
w22 gminnego zasobu | zasobie gminnym znajdujacych siena | 595,897t 195,76 zt 688,79 zt
budynkéow obszarze rewitalizacji
Tereny Wyrazona w hektarach powierzchnia 160,67 160,67 109,28
w23 zdegradowane i terenéw zdegradowanych i
niezagospodarow  niezagospodarowanych znajdujgcych
ane sie na obszarze rewitalizacji w danym
roku
Dostepnos¢ Liczba zastosowanych rozwigzan 2 0 4
w24 infrastrukturalnai = dostepnosciowych
komunikacyjna (infrastrukturalnych,

komunikacyjnych itp.) na obszarze
rewitalizacji w danym roku
podawana narastajaco

Zrédio: Opracowanie wiasne.

Powyzsze zmiany wskazujg na zroznicowany wptyw uwarunkowan spoteczno-gospodarczych
na proces rewitalizacji gminy Siemianowice Slagskie.
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Ocena aktualnosci i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

4. Ocena aktualnosci GPR - identyfikacja przestanek do aktualizacji

programu

Ponizej dokonano przegladu zapisow GPR w celu potwierdzenia aktualnosci jego zapiséw na
dzien opracowania raportu z oceny aktualnosci i stopnia realizacji programu — w odniesieniu
do kluczowych elementéw jego struktury.

Tabela 5. Ocena aktualnosci zapiséw GPR

ROZDZIALY W GPR OCENA AKTUALNOSCI GPR
OPIS SPOSOBU Ustawg z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i
REALIZACJI DOKUMENTOW | zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektérych innych ustaw
STRATEGICZNYCH wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 9 pazdziernika 2015 r.

Poprzednia tres¢ art. 15 ust. 1 pkt 2 brzmiat: ,Gminny program
rewitalizacji zawiera w szczegdlnoSci opis powigzan gminnego programu
rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy, w tym strategig
rozwoju gminy, studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz strategig rozwigzywania problemow
spotecznych”. Obecnie nalezy wskaza¢ opis sposobu realizacji
poszczegolnych dokumentéw strategicznych przez gminny program
rewitalizacji.

POGLEBIONA DIAGNOZA Diagnoza jest aktualna i nie wymaga zmian.

OBSZARU REWITALIZACJI

WIZJA GMINNEGO Wizja jest aktualna i nie wymaga zmian.

PROGRAMU

REWITALIZACJI

CELE GMINNEGO Cele sg aktualne i nie wymagajg zmian.

PROGRAMU

REWITALIZACJI

KIERUNKI INTERWENCJI Kierunki interwencji sg aktualne i nie wymagajg zmian.

DZIALANIA | PROJEKTY Zgodnie z punktem 3.1. Stan realizacji przedsiewzie¢ podstawowych
REWITALIZACYJNE GPR, lista przedsiewzie¢ wymaga aktualizacji. Z programu nalezy

wykresli¢ projekty dotyczace farmy fotowoltaicznej i hatdy po KWK
Michatowice, z uwagi na podjecie decyzji o braku realizacji tych
projektow. Ponadto nalezy dodac¢ do listy przedsiewzie¢ projekty, ktére
beda realizowane dzieki interwencji w ramach Polsko-Szwajcarskiego
Programu Rozwoju Miast.

WPLYW PROGRAMU NA W zwigzku z ustawg z dnia 7 lipca 2023 r. 0 zmianie ustawy o planowaniu
POLITYKI LOKALNE i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektérych innych ustaw
niezbedne bedzie odniesienie sie¢ do nowego rodzaju dokumentu jakim
jest plan ogdlny gminy. Weryfikacji nalezy poddac¢ réwniez plany

miejscowe.
RAMY FINANSOWE | W zwigzku 2z planowang aktualizacjg dziatah i projektow
ZRODLA FINANSOWANIA rewitalizacyjnych wymagana jest zmiana informacji o finansowaniu
dziatan rewitalizacyjnych.
MECHANIZMY Mechanizmy integrowania dziatan sg aktualne i nie wymagajg zmian.
INTEGROWANIA DZIALAN
REWITALIZACYJNYCH
MECHANIZMY Mechanizmy zarzgdzania procesem sg aktualne i nie wymagajg zmian.
ZARZADZANIA PROCESEM
REWITALIZACJI
MONITORING | EWALUACJA | Nalezy poddaé weryfikacji obecny sposdb monitoringu i ewaluacji
GMINNEGO PROGRAMU programu.
REWITALIZACJI

Zrédio: opracowanie wiasne.

Podsumowujgc, z analizy aktualnosci GPR wynika konieczno$¢ zmiany dokumentu w wyzej
wskazanym zakresie.
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5. Whnioski i reckomendacje

1. Wdrazanie Gminnego Programu Rewitalizacji przebiega w sposéb zgodny
z zatozeniami dokumentu. Dziatania realizowane sg w ramach dostepnych zasobdw
i mozliwosci finansowych. Poziom wdrazania programu mozna ocenic¢ jako Sredni,
Z uwagi na nierownomierne tempo realizacji projektow oraz zréznicowany poziom
zaangazowania interesariuszy rewitalizacji.

2. Z dokonanej oceny aktualnosci wynika, ze dokument jest w czesci nieaktualny, jednak
zachowuje swojg przydatnosc¢ operacyjna. Wskazane w tabeli 6 elementy wymagajgce
aktualizacji dotyczg gtéwnie zmian w zakresie prawnym, strategicznym i finansowym.

3. Za kluczowg przestanke aktualizacji programu nalezy uznaé¢ koniecznos$¢ usuniecia
przedsiewzie¢, co do ktérych podjeto juz decyzje o braku ich realizacji (projekt
dotyczacy hatdy po KWK Michatkowice) oraz dopisania przedsiewzie¢, ktére beda
realizowane dzieki interwencji w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju
Miast.

4. Postepy realizacji poszczegdlnych podstawowych przedsiewzieé¢ rewitalizacyjnych
wskazanych w programie nalezy oceni¢ jako $redniozaawansowane. Z 11
przedsiewzie¢ podstawowych dwa zostaty zakohczone, a pie¢ znajduje sie w trakcie
realizacji.

5. Niezbedne jest podjecie dziatan w kierunku optymalizacji systemu monitorowania
i oceny programu poprzez ograniczenie liczby miernikéw i wskaznikow. Ich eliminacja
powinna dokonac sie po szczegdtowej analizie w zakresie ich przydatnosci, trafnosci
oraz pracochtonno$ci przy okreslaniu ich wartosci.

6. Warta rozwazenia jest rezygnacja z celéw szczegotowych i nazwanie ich ,kierunkami
dziatan” (w istocie w programie nie zdefiniowano wymaganych przez ustawe
o rewitalizacji konkretnych kierunkow dziatah odpowiadajgcych wyznaczonym celom,
tak wiec dziatanie to bytoby korzystne takze z tego powodu). Takie dziatanie wydaje
sie rozsadne, bo wiele celéw szczegdtowych dotyczy wiasnie dziatan w okreslonych
obszarach tematycznych, a wiec moze uchodzi¢ za takie ,kierunki’. Elementem tego
procesu mogtoby by¢ dodatkowo tgczenie kilku celéw szczegdtowych w jeden
kierunek, co przy okazji pozwalatoby na zmniejszenie liczby miernikéw im
przyporzgdkowanych.

7. Nalezy odnotowa¢ wptyw zmian legislacyjnych w zakresie planowania przestrzennego
(ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektoérych innych ustaw) na dalsze funkcjonowanie programu.
Rekomenduje sie wskazanie powigzan celdow programu z Kkierunkami polityki
przestrzenne;.
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